

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลกุดประพาย ตำบล/แขวง กุดประพาย อำเภอ/เขต เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลกุดประพาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร ๐๙๙๔๐๐๐๓๓๘๘๖๔ โดย นายวิทยา สำเภา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เจษฎา 29 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมุกดาหาร กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗/๗ ถนนวงศ์คำพา โดยนางสาวณัฐชนนต์ ชินธนากิจไพศาล ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมุกดาหาร กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๙๕๕๓๖๐๐๐๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้าน แสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสอง หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวัน ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้ว เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้ว เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา สำเภา)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐชนนต์ ชินธนากิจไพศาล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราพร วามะกรรม)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
จิราพร วามะกรรม - เจ้าหน้าที่พัสดุ
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > ขยายเวลาสัญญา

1
บันทึกขยายเวลาสัญญา

2
บันทึก
เอกสารขยายเวลาสัญญา

3
Template
ร่างเอกสารขยายเวลาสัญญา

4
ตัวอย่าง
ร่างเอกสารขยายเวลาสัญญา

ข้อมูลระยะเวลาการดำเนินการสัญญาหรือข้อตกลง

จากเดิม
ระยะเวลาดำเนินการ วัน
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ จนถึง

ขยายระยะเวลาเป็น
ระยะเวลาดำเนินการ วัน
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ จนถึง

การแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานตามงวด

ลำดับที่ รายการที่ส่งมอบ
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (หน่วยหินแตก) บ้าน
แสนสุข หมู่ที่ ๑๑

จำนวน
งวดงาน สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ติดตั้ง
หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานตามงวด

รายการที่ส่งมอบ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (หน่วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑

งวดงาน (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)	จากเดิม ภายในวัน (จำนวนวัน)	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	ขยายระยะเวลาเป็น ภายในวัน (จำนวนวัน)	วันที่กำหนดส่งมอบงาน
1		29/09/2565		28/12/2565

หมายเหตุ : หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ชื่อรายการที่ส่งมอบ

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึกชั่วคราว

บันทึก

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่นำหลัก