

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการจำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินคงงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดตั้ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งบ/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ม.ค.61 - ก.พ.61		16. โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.20			316,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		17. โครงการปู่ออสฟัลท์ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง ม.2			390,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสนสุข ม.11 พุทธาจน สีแยก ม.16 ม.4 ม.14			365,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
ม.ค.61 - เม.ย.61		19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแทนท่อลิ้น บ้านหนองม่วง ม.14 บ้าน โนนสีม ม.7			300,900			เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกอก - หนองบัวบ้าน โนนขาม ม.1			26,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังของเกษตรทฤษฎีใหม่ (พอเพียงงาม) บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8			124,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งสงตะวันตก ม.18 สายทางหน้าบ้านกำนัน- ทางไปหนองสงมาวสีแยก ม.2-ม.7-สายทางตะวันตก ม.2			255,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		23. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านท่าม ม.18			82,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
ม.ค.61 - ก.พ.61		24. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านท่าม ม.21			82,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	